

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 17/ SV_PRTN 13

Smluvní strany:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu

Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha, č. účtu: 10014-21622-001/0710

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Veselým, ředitelem Sekce odborných působností

(dále jen „objednatel“)

a

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Pražská 16, 102 21 Praha 10

IČ: 25052063

DIČ: CZ25052063

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 7397900227/0100

zastoupený: Ing. Lubomírem Keimem, CSc.

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následující změně ve znění výše uvedené smlouvy o dílo:

Čl. 4 (Doba plnění) se mění takto:

- (1) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 28. února 2018 zaslat objednateli výsledky řešení předat konečné dílo ve formě stanovené v čl. 2, odst. 2 této smlouvy objednateli v místě jeho sídla.
- (2) Zhotovitel je povinen předat objednateli pouze takové dílo, které se považuje za dokončené podle ustanovení čl. 5 odst. 1 Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno řádně a považuje se za dokončené podle ustanovení čl. 5 odst. 1 Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu podle ustanovení čl. 6 odst. 1 Smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 17/SV_PRTN 13 zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne

V dne

objednatel

zhotovitel