

SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 42762/2017-SŽDC-GŘ-O8
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 17-5301-002
DODATEK č. 1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Zhotovitel: **FRAM Consult a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3682
Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 000
IČO 64948790, DIČ CZ64948790
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 49811/2017-SŽDC-GŘ-O8 ke stávající Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele: 42762/2017-SŽDC-GŘ-O8, číslo smlouvy zhotovitele: 17-5301-002), k veřejné zakázce s názvem “ **Kontrola a následná analýza dat zpracovaných v SW ASPE** ”, uzavřené dne 15. 11. 2017.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na novém znění čl. Místo a doba plnění, odst. 4.3 následovně:

4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. 9. 2018.

a dále se Smluvní strany dohodly na členění jednotlivých činností předmětu Díla doplněném o termíny plnění následovně:

Jednotlivé stupně předmětu Díla	Konečný termín	cena (bez DPH)
Analýza vybraných soupisů prací v rámci zvoleného projektu realizace stavby SŽDC, s.o., kontrola položek, jejich souladu s databází OTSKP - Kontrolní termín rozpracovanosti kontroly a analýzy předaných dat v SW prostředí ASPE <i>Termín: 31. 12. 2017</i> - Analýza současného stavu práce s daty v SW ASPE - soupis prací (výkaz výměr) jednotlivých SO a PS, zjišťovací protokol, soupis zjišťovacích protokolů, ZL, souhrn fakturace <i>Termín: 31. 1. 2018</i> - Kontrola podkladů předaných SŽDC od zpracovatelů DSP v oblasti soupisu prací a jeho vazby na OTSKP <i>Termín: 31. 3. 2018</i>	31. 3. 2018	400 000,- Kč
Kontrola a zpracování nabídky jednotlivých uchazečů u výše zvoleného projektu stavby z prostředí SW ASPE, navrhnout rozsah a sběr elektronicky předávaných cenových informací ve vazbě na konkrétní položky OTSKP s maximálním využitím pro případnou databázovou cenovou mapu v rámci přípravy staveb SŽDC, s.o. Zpracování nabídek uchazečů o realizaci stavby ve vazbě na OTSKP <i>Termín: 31. 5. 2018</i>	31. 5. 2018	860 000,- Kč
Zpracování jednotlivých fází zvoleného projektu, které plynou z realizace stavby zahrnující kontrolu soupisu prací změnových listů ve vztahu k optimalizované databázi OTSKP, v rámci jednotného datového úložiště SŽDC s.o., s definováním datového a procesního modelu. - Zpracování dat ve vazbě na aktualizaci expertních cen OTSKP <i>Termín: 31. 7. 2018</i> - Jednotná evidence elektronicky zpracovaných podkladů ze stadia 5 realizace stavby (kontrola a evidence elektronicky předávaných dat např. soupis prací, ZL). <i>Termín: 30. 9. 2018</i>	30. 9. 2018	480 000,- Kč
Navrhnout organigramu pro zajištění správy dat položkových rozpočtů jednotlivých investičních akcí. Ověření jednotného datového úložiště na vybraných stavbách SŽDC. Odstranění duplicit datových podkladů a nastavení kontrolních mechanismů v průběhu realizace projektů <i>Termín: 30. 9. 2018</i>	30. 9. 2018	222 000,- Kč
Celkem		1 962 000,- Kč

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Praze, dne 21. 12. 2017

V Praze dne 22. 12. 2017

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Zhotovitel

Ing. Roman Klimt

předseda představenstva

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne _____ .