

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 44-KM-2017-OV

o vyhotovení projektové dokumentace uzavřený ve smyslu §2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Sídlo:
Registrace:
Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
KS Brno B/1147
Ing. Petr Vedra, VTN
Ing. Petr Vedra, VTN,
Ing. Tomáš Mozola, vedoucí provozu odpadní voda

IČ: 49451871

DIČ: CZ49451871

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: XXXXXXXXXX

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
IČ:74257901
DIČ:CZ8206234399

Ing. Ondřej Mlčoch

Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž

Smluvní strany se z důvodu opožděného předání podkladů ze strany objednatele (viz čl. 6 Smlouvy) dohodly na změně Článku 5 Smlouvy – Doba plnění.

Nové znění bodu 5.1.:

5.1. Zhotovitel předá dílo nejpozději **do 05.01.2018.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.

V Kroměříži dne 28.12.2017

Objednatel:

V Kroměříži dne 28.12.2017

Zhotovitel:

.....

Ing. Petr Vedra, VTN

.....

Ing. Ondřej Mlčoch