

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. 2014/00237 uzavřené dne 2.12.2014
na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Poděbrady

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Poděbrady**
Sídlo: Jířiho náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
Statutární zástupce: [redacted]
V technických záležitostech: [redacted]
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel: **Lesprojekt východní Čechy, s r.o.**
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce: [redacted]
V technických záležitostech: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
IČO: 25251431
DIČ: CZ25251431
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115.

Licence Mze ČR ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
č.j. 22031ZP/2013-KI ze dne 16.12.2013.
(dále jen zhotovitel)

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 2.12.2014 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. 2014/00237 na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Poděbrady (dále jen „Smlouva“), která byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 15.7.2016 (dále jen „Dodatek č. 1“).

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se po vzájemné domluvě dohodly, Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.2014/00237 uzavřené dne 2.12.2014 mezi oběma smluvními stranami doplňuje o výši DPH takto:

Text dodatku č.1, odstavce č.2, věta druhá se doplňuje o text „tj. 530 206 Kč včetně DPH“, věta nově zní

Konečná cena za zpracování LHO činí při použití sjednané ceny za měrnou jednotku 438 187,- Kč bez DPH (viz. bod 5.4. smlouvy č. 2014/00237), tj. 530 206 Kč včetně DPH.

Text dodatku č.1, odstavce č.2, platební kalendář,
řádek první se doplňuje o text „(r. 2015)“, „bez DPH, tj. 221 595 Kč včetně DPH.“,
řádek druhý se doplňuje o text „(r. 2016)“,
platební podmínky platebního kalendáře nově zní

Platební kalendář

Po ukončení přípravných prací (r. 2015)	40%	=	183 136 Kč (proplaceno) bez DPH,
		tj.	221 595 Kč včetně DPH.
Po předání díla (r. 2016)	60%	=	255 051 Kč bez DPH,
		tj.	308 611 Kč včetně DPH.

4. **Závěrečná ustanovení**

- a) Platnost Dodatku č. 2 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
- b) Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- d) Účastníci této Smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této Smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této Smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů
- e) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění:

Rada města Poděbrady schválila uzavření Dodatku č. 2 usnesením č. 635/2016 ze dne 14.9.2016

Poděbrady, dne: 19.9.2016


Za obj

.....



Za zh

.....



Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: 495 533 348 DIČ: CZ25251431

Dodatek č. 2 smlouvy č. 2014/00237

	Jméno příjmení	Datum	
Zpracovatel		19.9.2016	
Věcná správnost		19.9.2016	
Finanční správnost		19.9.2016	
Právní správnost		19.9.2016 EZ DAN. SPRÁVNOST	

