

Příloha č. 3: Harmonogram poskytování Služeb.

Název sadových úprav:

	1. týden					2. týden				
	1.den	2.den	3.den	4.den	5.den	6.den	7. den	8.den	9. den	10.den
předání pozemků Objednatele	■									
vytyčení výsadeb	■									
zálivka stromů	■	■								
geologický průzkum, vykopání půdních sond	■									
komperativní řez stromů		■	■	■	■	■				
přesazování stromů			■	■	■	■	■	■	■	
přesazování keřů						■	■	■	■	
regenerační zóny pro stromy				■	■	■	■	■	■	
kotvení stromů, zmlazovací řez keřů			■	■	■	■	■	■	■	
předání díla										■

Práce budou zahájeny do 3 dnů od odeslání výzvy Objednatele Dodavateli.

Práce mohou probíhat při příznivém počasí a nesmí být zmrzlá půda, každý takovýto den harmonogram odsouvá na vhodný termín.