

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Břeclav – ul. U Splavu, parkovací stání pro OA
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Břeclav
adresa:	náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupený:	Ing. Pavlem Dominíkem, starostou města
IČ:	002 83 061
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	19-18322790257/0100
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
se sídlem	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
tel:	+420 602 540 422
e-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
bankovní spojení:	KB Hodonín
č. účtu:	1655920267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíle C, vložka 8379

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Změna termínu plnění, z důvodu kolize stavby s výstavbou protipovodňových opatření ze strany Povodí Moravy s. p..

3. Termín plnění

Termín plnění dle smlouvy o dílo č. 544/2016

Termín zahájení: 3.10.2016

Termín dokončení stavby: 16.12.2016

Termín dle dodatku č.1 smlouvy o dílo:

Termín zahájení: 13.2.2017

Termín dokončení stavby: 28.4.2017

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Za věcnou a formální
správnost odpovídá:

Za právní
správnost odpovídá:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, dva pro Zhotovitele.

V Břeclavi

Dne: 19. 10. 2016

Za Objednatele:

.....
Ing. Pavel Dominik
Starostka

V Hodoníně

Dne: 19. 10. 2016

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti



Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Za věcnou a formální
správnost odpovídá:

Za právní
správnost odpovídá: