

DODATEK Č. 1

KE SMLOVĚ O DÍLO Č.2/2010 OSŘÚP ZE DNE 14.5.2010

uzavřené v souladu s § 536 a násl. Zákona.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zák. č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujícím dodatku výše uvedené smlouvy:

I

SMLUVNÍ STRANY

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k jednání ve věcech technických oprávněn: | Město Břeclav
nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Ing. Dymo Piškulou, starostou
p. Ivan Sulovský
vedoucí odboru stavebního řádu a
územního plánování
00283061
CZ00283061
Komerční banka, a.s. |
| | IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: | |

(dále jen objednatel)

- | | | |
|---|--|---|
| 2 | Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
k jednání ve věcech technických oprávněn: | Ing. arch. Vojtěch Menci
Koliště 49, 602 00 Brno
Ing. arch. Vojtěch Menci
Ing. arch. Vojtěch Menci
665 87 280
CZ 7008053822
KB, a. s, pobočka Brno město |
| | IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: | |

(dále jen zhotovitel)

II

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II Předmět smlouvy zůstává nezměněn.

III

Článek III. Cena díla zůstává nezměněn.

IV

Článek IV Místo a lhůty plnění se po vzájemné dohodě mění takto:

1 zůstává nezměněn.

- 2 Lhůta pro plnění dle článku II., odstavce 1 se po vzájemné dohodě mění a bude do 15.9.2010.
- 3 Zůstává nezměněn.
- 4 Zůstává nezměněn.

V

Článek V Placení a fakturace zůstává nezměněn.

VI

Článek VI Součinnost při provádění díla zůstává nezměněn.

VII

Článek VII. Sankční ujednání zůstává nezměněn.

VIII

Článek VIII. Ostatní ujednání zůstává nezměněn.



Za objednatele:

Za zhotovitele:

Břeclav, dne 23.08.2010

Brno, dne 5.9.2010

.....
Ing. Dymo Piškula
starosta města Břeclav

.....
Ing. arch. Vojtěch Mencl

Ing. arch. VOJTĚCH MENCL
autorizovaný architekt
602 00 Brno, Koliště 49
IČO: 665 87 280

Doložka

Tato smlouva byla schválena
na89. zasedání RM.....
dne 18.8.2010
za Město Břeclav: