

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele :09EU-003068
Číslo smlouvy dodavatele : 17BO11-00080

Vypraveno
dne - 9 -01- 2018 126

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Statutární zástupce : ██████████ ,generální ředitel
Zastoupený ██████████ ředitelem správy Liberec
na adrese: Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: ██████████
IČ: 65993390
DIČ: CZ 65993390
zastoupený ve věcech smluvních: ██████████ – vedoucí manažer
ekon. týmu
zastoupený ve věcech realizačních: ██████████ – vedoucí OŠKV
zastoupený ve věcech technických: ██████████ – vedoucí úseku výstavby

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

obchodní firma: BREX, spol.s.r.o.
sídlo: Liberec 23, Hodkovická 135, 463 12
IČ: 402 32 549
DIČ: CZ 402 32 549
Zapsána : Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C , vložka 1504
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,Liberec
Č.ú. : ██████████
Tel. : ██████████
E-mail : ██████████
Středisko : Brex profil plast
Sídlo : Liberec 7, Nákladní 883 , 460 07
Zastoupena : ██████████ - jednatel
██████████ vedoucí střediska
Mobil : ██████████
E-mail : ██████████

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále též **smluvní strany**) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1

III.

Doba plnění

Termín dokončení díla se z důvodů zdravotního stavu majitele nemovitosti p.Honzejka (Komenského č.p.535) a požadavků majitelů nemovitostí Pivovarská 518,117 ,337,500 na realizaci v I.čtvrtletí roku 2018 se nově stanovuje takto :
zhotovitel dílo, spočívající ve výrobě a osazení plastových prvků, demontáži stávajících oken vč. ekologické likvidace a zednickém začišťení vnitřních ostění oken,dokončí a objednateli předá nejpozději do 30.4.2018.

**VII.
Další ujednání**

Ostatní ujednání a náležitosti Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

V Liberci dne 28.11.2017

d. 1. 2018

Za zhotovitele

██████████, ředitel

Za objednatele

*pověřen řízením
správy Liberec*