

Veřejná zakázka č.: VZ 88.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000074

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce
zasílací adresa: Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-99230502277/0100

dále jen objednatel

název: ELEKTRO – Vajdík spol. s.r.o.
se sídlem: Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
jednající: Stanislav Vajdík
IČ: 26822229
DIČ: CZ 26822229
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK, a.s.
Č. účtu: 42373-008/2700
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 26 748

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5955/144 ze dne 21.12.2017.

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/0986/2017/OBH:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
SoD	0,00	1 878 484,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	119 067,72	119 067,72	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč	119 067,72	1 997 551,72	přenesená daňová povinnost

2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění druhý odstavec na následující znění:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 49 kalendářních dnů od zahájení realizace díla

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů..
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost Objednávku uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka _____

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Stanislav Vajdík

jednatel