

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 24.1.2017 (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy: 01ST-000310

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: "**Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)**" -
přepracování dokumentace EIA podle požadavků KÚ

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: I [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. EIA SERVIS s.r.o.

se sídlem: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

IČO: 62526791

DIČ: CZ62526791

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 5145

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted], - jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Dne 1.11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. V § 8, odst. 5 je uvedeno: „Není-li doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace k přepracování, příslušný úřad posuzování ukončí.“

Vzhledem k tomu, že v případě záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ uplyne lhůta 3 let **14.10. 2018** a původní termín odevzdání přepracované dokumentace objednateli byl stanoven nejpozději do 31.10. 2018, dohodly se Smluvní strany na změně termínu tak, aby byly dodrženy lhůty dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a nedošlo k ukončení posuzování.

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se upravují následující části Smlouvy takto:

I.

ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany tímto mění ustanovení čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a to takto:

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. *„Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu Smlouvy.

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě nejpozději do dne **27.09. 2018**.*

*(dále jen „**Doba plnění**“).*

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření (podpisem Dodatku č. 2 smluvními stranami).

16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.

Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

Datum: 10 -01- 2018



EIA SERVIS s.r.o.

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: jednatel

Datum: 10 -01- 2018

