

Dodatek č. 2

k rámcové smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „občanský zákoník“)*

vedený pod číslem CES objednatele E639-S-3352/2014 a pod číslem zhotovitele Zak57

s názvem
**„Nátěry osvětlovacích věží, trakčních podpěr a návěstních lávek v obvodu OŘ
Brno“**

Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Objednavatel:

Firma: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
právní osoba zapsaná ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená: Ing. Miroslavem Konečným, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

IČO: 70 99 42 34

DIČ: CZ 70 99 42 34

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: XXX

Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních: Ing. Miroslav Konečný, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: XXX

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a daňových dokladů /faktur/:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel

Název firmy: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Adresa sídla: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná v obchodním rejstříku (OR) vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037

Zastoupený: Jaromírem Peškou – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: XXX

IČ: 27700810

DIČ: CZ27700810

Tel: XXX

E-mail: XXX

Zástupce ve věcech smluvní změny RS: Jaromír Peška – jednatel společnosti

Zástupce ve věcech realizace díla: XXX - stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č. 2 rámcové smlouvy o dílo

Vzhledem k nevyčerpání finančního objemu vyplývající z plnění předmětu smlouvy dle bodu 5.2 smlouvy a to na straně objednatele, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4. – Termín plnění se mění tak, že bod 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Nové znění bodu 4.1.:

Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k plnění zakázky dílčích dodávek, tj. dílčích smluv o dodávkách. Tato rámcová smlouva se sjednává na dobu určitou do 20. srpna 2018.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 20.12.2017

V Brně dne 13.12.2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel:
HELPING Výškové práce, s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Jaromír Peška
jednatel společnosti