

**AZ EKOTHERM, s.r.o. Praha**  
**Přátelství 207/100, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves**

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo: 17SSK-057**

**Článek 5**  
**Doba a místo plnění**

5. 2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

c) Termín dokončení a předání 2. etapy: do 31. 8. 2018

**Článek 6**  
**Cena díla**

v bodu 6.2 se upravuje finanční částka 2. etapy následovně:

2. Etapa dle PD celkem.....	4.802.194,- Kč bez DPH
	DPH (21%) 1.008.461,- Kč
	s DPH.....5.810.655,- Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

V Trutnově  
8. 1. 2018  
dne .....

-----  
zhotovitel – AZ EKOTHERM  
Ing. Libor Král

-----  
objednatel – Gymnázium Trutnov  
Mgr. Petr Skokan