

**„Oprava fasád vč.obnovy nátěrů  
ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 52, čp.26, Praha 8, k.ú.Libeň“**


---


**Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo č. VR 62/2017**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,  
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku  
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

---

**Čl. I  
SMLUVNÍ STRANY**



**1.1 Objednatel :** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2 Zhotovitel :** WORKER BAU s.r.o.  
se sídlem : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1  
zastoupený/jednající : Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti  
IČ : 058 72 103  
DIČ : CZ05872103  
zápis v obchodním rejstříku: 2.března 2017, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226  
bankovní spojení :   
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:  
(dále jen „smlouva“)**

**Čl. II.  
Rozšíření předmětu díla**

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

**Čl. III.  
Změna ceny**

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) 1. etapa bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) 2. etapa bez DPH

Cena dle dodatku č.1 bez DPH

**Celková cena bez DPH**

**3.837.707,- Kč**

**Čl. IV.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavebních prací

# ROZPOČET

Stavba : ZŠ Zenklova - Oprava fasád vč.obnovy nátěrů

Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Zhotovitel : WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Datum : 25.10.2017

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7

458 066,00

Bourání betonových základů původních stožárů
Výkopové práce + úpravy terénu
Betonáže základů stožárů rychlobetonem
Vlajkový stožár
DIO vč.zajištění DIR
D+M svítidel 2x36W na fasádu, vč.výložníku, soumrak.spínač.
Oprava přívodních kabelů kamerového systému
Oklepání kominů,jádrová omítka,štuk,barva
Demontáž a montáž části nových rozvodů VZT
Oprava zámkové dlažby,výměna za novou,oprava podloží
Oprava vnitřních špalet oken(koberce na špaletách)
Doplnění zdiva hlavních říms
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6, hmota akrylátová Akronát
Oprava dešťových svodů, čištění žlabů a svodů
Demontáž a montáž nových svodů
Oplechování zdi
Oprava vnějších omítek štukových
Vyčištění ostatních objektů
Doplnění zateplení
Dopravy,odvozy a likvidace materiálů, režie
Mimostaveništní doprava

**Celkem bez DPH**