

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 192/2016

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města, mobil 777 311 826
Svatavou Kozákovou, technickou odboru investic
a majetku města, mobil 602 528 586

A

ZHOTOVITEL:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou,
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiřím Krňákem, mobil 725 073 545

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Dne 22.04.2016 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rekonstrukce čerpací stanice u ČOV Hostinné“.

II.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy je realizace čerpací stanice nejlépe proveditelná za bezdeštných průtoků, bylo staveniště objednatelem předáno dne 27.06.2016. Smluvní strany se dohodly, že se mění ve smlouvě o dílo uvedené v čl. III. Doba plnění v bodě 1. Termín dokončení do 05.08.2016.

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Chrudimi dne 19.07.2016

V Hostinném dne 19.07.2016

Ing. Josef Drahokoupil v. r.
Mgr. Pavel Vančura v. r.
jednatele společnosti

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města