

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2017/OSMI/sml.

Název stavby: „Oprava objektu čp. 3, nám. Svobody, Vodňany“

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Václavem Heřmanem – starostou města
IČO: 00251984
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel: HIKI spol.s r.o.
Chelčice 106, 389 01 Vodňany
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
IČO: 450 22 143
DIČ: CZ 45022143
Bankovní spojení: [REDAKCE] KB Vodňany

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 16. 5. 2017 se nahrazuje:

bod III. Doba plnění, odst. 1) tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: 31. prosince 2017

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 22. 11. 2017

Vdne 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Václav Heřman
starosta města

.....
Jiří Iral
zhotovitel