


DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

č. sml. dodavatele: S17L026_16
č. sml. odběratele S/60/2017/0035



I. SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: hřiště.cz, s.r.o.

Příkop 838/6

CZ - 602 00 BRNO

IČ: 283 54 303

DIČ: CZ283 54 303

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce číslo 63253

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel

Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Petr Tejkl - obchod

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Doručeno: 08.01.2018

MCP20 000563/2018

listy: 1

přílohy:



Odběratel: Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20

Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 00240192

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních: Hana Moravcová, starostka

Zastoupený pro věcná jednání: Jaroslav Píša, vedoucí OMH

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2017 smlouvu o dílo týkající se vybudování fitness parku „Praha 20 – Horní Počernice“.

II.

1. Smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 5 (od 18.11.2017 celodenní mráz a souvislá pokrývka země sněhem), se dohodly na změně termínu dokončení a předání 1. části díla.
2. Dni předání a převzetí první části díla musí předcházet pět po sobě jdoucích dní, kdy teplota po celý den neklesne pod 5°C, předání bude nejpozději do 30.4.2018.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 18.12.2017

V Brně dne 18.12.2017

za odběratele:

za dodavatele: hřiště.cz, s.r.o.

Hana Moravcová

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel