



„Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U školské zahrady 4, čp.1030, Praha 8, k.ú.Kobylisy“




Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 61/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY



1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : UTsport s.r.o.
se sídlem : Za Vokovickou vozovnu 257/4, 162 00 Praha 6 - Veveřetín
zastoupený/jednající : Lucie Večerková, jednatel
IČ : 03760359
DIČ : CZ03760359
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 237361
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.
Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II.
Rozšíření předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele, spočívající v provedení zvětšeného rozsahu zábrany proti prorůstání kořenů do plochy hřiště. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna doby dokončení díla

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (chladno a deštivo), které znemožňují provedení finální části díla – umělého sportovního povrchu, ukončí zhotovitel dílo **nejpozději do 31.5.2018.**

IV.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) 1. etapa bez DPH

Cena dle dodatku č.1 bez DPH

Celková cena bez DPH

5.184.072,20 Kč

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet)

