

,DODATEK č. 1/2017
ke smlouvě o dílo č. SML-2017-10484 ze dne 21.11.2017

(dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 15
Sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČ: 00231355
DIČ: CZ 00231355

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl , vložka

Zastoupený: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ONYX wood spol. s r.o.
Sídlo: Žernovická 257,
383 01 Prachatice
IČ: 251 78 644
DIČ: CZ 251 78 644

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8075.

Zastoupený: Ing. Janem Bicanem, jednatelem společnosti
Františkem Bicanem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2017 Smlouvu o dílo („Smlouva“), na základě které má Zhotovitel provést dodávku a montáž fitness prvků pro FIT PARK Plískava, vč. dopadové plochy dle obj. č. OBJ-2017-10790, na parc. č. 367/1, k. ú. Hostivař při ulici Pod Plískavou.

II. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě v tomto znění:

Úprava článku III. Doba provedení díla

Odstavec 1. v článku III. Doba provedení díla se kompletně nahrazuje textem:


„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termín zahájení prací: **dle klimatických podmínek**
Termín zahájení montáže: **dle klimatických podmínek**
Termín dokončení díla bez vad a nedodělků: **do 31.3.2018,**



Fitness prvky budou uskladněny ve skladu Zhotovitele, v Prachaticích, až do jejich montáže.

V Praze dne:

V Prachaticích dne: 13.12.2017



Milan Wenzl
starosta



ONYX wood spol. s r. o.
František Bican, jednatel



ONYX wood spol. s r. o.
Ing. Jan Bican, jednatel

