



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Vopata Petr Ing. - PROLIS

Bezručova 1498/72

50002 Hradec Králové

IČ: 42206855

Zastoupený:

Objednávka č. **OBJ-24-348/2016**

12.4.2016 7:22:57

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 3 (na základě dopisu firmy Ing. Petr Vopata – Prolis)

Dodatkem se řeší prodloužení odevzdání projektové dokumentace dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-178/2015 na akci LC Na Hromovku.

Důvodem jsou nevyřešené pozemkové poměry.

Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Nový termín: 15 .3. 2018

Datum platnosti: 15.3.2018

Datum plnění od: 11.4.2016

Datum plnění do: 15.3.2018

Předběžná cena: 80690 Kč

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

[REDACTED]

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

v hradci Králové dne 9.1.2018

Souhlasím.

Podpis dodavatele: [REDACTED]