

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č. 17/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### **„Parkoviště Kotkova ulice v Plzni“**

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** **STAVMONTA spol. s r.o.**  
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň  
IČ: 40525007, DIČ: CZ40525007  
Zapsaná v OR vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1085  
Statutární orgán: Ing. Milan Leška – jednatel

**adresa datové schránky: 8archkw**

#### **I. Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	3.882.518,50 Kč
DPH (sazba 21%):	815.328,89 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>4.697.847,39 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	388.150,50 Kč (tj. 4.270.669,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	81.511,60 Kč (tj. 896.840,49 Kč)
Celková cena včetně DPH:	469.662,10 Kč (tj. <b>5.167.509,49 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **5.167.509,49 Kč.**  
(slovopět milionů stošedesát sedm tisíc pět set devět korun českých čtyřicet devět haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Ing. Milan Leška  
jednatel  
STAVMONTA spol. s r.o.