

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích – dopracování projektové dokumentace“

č. OBJEDNATELE:

č. ZHOTOVITELE: 17212

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen DODATEK)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91, Ivančice
Zastoupené: Milan Buček, starosta
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 002 81 859
DIČ: CZ00281859

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **DEA Energetická agentura, s.r.o.**
Sídlo: Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 537/13, 617 00 Brno
Zastoupený: Ing. Libor Sekerka – jednatel
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656
Registrace: DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078

Uzavřením tohoto DODATKU č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10. 7. 2017 se obě strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

V ČL. 3 – PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 3.4.2.:

3.4.2. Rozšíření rozsahu projektové dokumentace

Předmětem plnění je rozšíření projektové dokumentace dle bodu 3.4.1., a to o tyto části:

- stavební část;
- PBŘ (požárně bezpečnostní řešení);
- dokumentace elektro – slaboproud;
- dokumentace elektro – silnoproud;
- EPS;
- dokumentace ZTI;
- dokumentace ÚT;
- vizualizace;
- rozpočet + výkaz výměr.

PD bude předána v 6 paré, rozpočet bude předán ve 2 výtiscích a v elektronické podobě ve formátu xls a pdf, výkaz výměr pouze v elektronické podobě ve formátu xls a pdf.

V ČL. 6 – DOBA PLNĚNÍ se mění znění bodu 6.1.1. a dále se doplňuje bod 6.1.2.:

6.1.1. Dopracování projektové dokumentace

do 15. 12. 2017

6.1.2. Rozšíření rozsahu projektové dokumentace

do 5. 3. 2018

V ČL. 7 – CENA DÍLA se mění znění bodu 7.2.:

7.2. OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI níže uvedenou cenu plnění:

Dopracování projektové dokumentace	124 000 Kč
Rozšíření rozsahu projektové dokumentace	442 200 Kč
Cena celkem bez DPH	566 200 Kč
DPH 21 %	118 902 Kč
Cena s DPH	685 102 Kč

V ČL. 8 – PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE se mění znění bodu 8.1:

- 8.1. Platby budou OBJEDNATELEM provedeny na základě dílčích daňových dokladů vystavených ZHOTOVITELEM po splnění dílčích částí předmětu díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ivančicích dne 21. 12. 2017
Za OBJEDNATELE:

V Brně dne 3. 1. 2018
Za ZHOTOVITELE:

.....
Milan Buček
starosta

.....
Ing. Libor Sekerka
jednatel

Schváleno Radou města Ivančice č. 32, bod 21, dne 20. 12. 2017.