

DODATEK Č. 2. KE SMLouvĚ O DíLO č. 42/2017/I/PAV

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostou města
Zastoupeno ve věcech technických:
- stavební dozor: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **SVĚT OKEN s.r.o.**
Jesenická 1254 , 755 01 Vsetín
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE] – ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE] – obch. tech. manager
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ25831925
IČO: 25831925
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20248 od 26.2.1999.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2017/I/PAV k realizaci díla – akce s označením „**Výměna dřevěných oken za plastová na domě č.p.693 na Ostravské ulici v Bílovci**“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 42/2017/I/PAV uzavřené dne 23.10.2017 na realizaci akce „**Výměna dřevěných oken za plastová na domě č.p.693 na Ostravské ulici v Bílovci**“ – vícepráce č. 1, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :

Položkový rozpočet se snižuje o položky viz příloha č. 1 – Cenová nabídka č.NWXM170497 ze dne 09.11.2017.

Článek II. Cena,bod 1 se doplňuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	597 800,- Kč	125 539- Kč	723 338,- Kč
Dodatek č. 2	- 17 787,- Kč	3 735,27,- Kč	21 522,- Kč
Konečná cena díla	580 013,-Kč	121 802,73,-Kč	701 816,- Kč

Článek III.Doba plnění,bod 1 se doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	dnem podpisu smlouvy o dílo
Objednatel předá staveniště:	na základě písemné výzvy objednatelem
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	20.1.2018

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv..

V Bílovci dne: [redacted] 12. 01. 2018

[redacted]
starosta města

V KETINĚ dne: 21. 12. 2017

[redacted]
jednatel společnosti