

Smluvní strany:

Objednatel:

jméno a příjmení/obchodní firma/název:
bydliště/sídlo:

MĚSTO NEPOMUK
NÁMĚSTÍ AUGUSTINA NĚMEJCE 63
NEPOMUK 335 01

rodné číslo/IČ:

00256986

DIČ:

CZ00256986

osoba oprávněná jednat za objednatele/funkce:

starosta ing. Jiří Švec

a

Zhotovitel:

MEREL s.r.o.

se sídlem Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň

IČ: 29122511

DIČ: CZ5607071789

jehož jménem jedná pan Pavel Duspiva – jednatel společnosti

- jako zhotovitel na straně druhé -

dnes spolu uzavřely tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Obě strany uzavřely dne 4. 12. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava VZT a modernizace systému měření a regulace VZT v ZŠ Nepomuk“ v rozsahu uvedeném čl. 2.1 smlouvy (dále jen "smlouva o dílo").

II.

Strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

- 1) čl. 4.2. se mění takto: termín dokončení díla do 28.2. 2018

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážnou vůli obou stran a na důkaz toho strany dodatek podepisují.


Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou obou stran. Jiná forma změn je vyloučena.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom z nich. Schváleno radou města Nepomuk dne 11.12. 2017 pod č.j. JedNR3 – 85/2017.

V NEPOMUKU dne 29.12.2017



V Plzni dne 28.12.2017



zhotovitel

3/6

22511