

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2/2017

na zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. HARMONIE, příspěvková organizace

Se sídlem: Krnov, Chářovská 785/85, PSČ 794 01

Zastoupena: Mgr. Miroslavou Fofovou

IČ: 00846384

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: KB Krnov

Číslo účtu: 22 839 771/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 911

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

Podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk

Trvalé bydliště:

Místo podnikání:

IČ: 63015820

DIČ: CZ670718/1525

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov

Číslo účtu:

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění:5763/95/W/Uš/O

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo:

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele studii a po jejím odsouhlasení objednatelem, projektovou dokumentaci stavby „Přístavba výtahu Opavská 40, Krnov (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku. V průběhu přípravy stavby došlo k úpravě rozsahu díla s ohledem na stanoviska dotčených orgánů a organizací a dodatečné požadavky objednatele.
2. Dílo má následující části a rozsah:
 - 2.1. Zaměření a průzkumy.
 - 2.2. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – nebude realizováno s ohledem na rozsah a druh stavby.
 - 2.3. Studie stavby
 - 2.4. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) – nebude realizováno s ohledem na rozsah a druh stavby.
 - 2.5. Projektová dokumentace pro stavební řízení – bude realizováno ve větším rozsahu dle požadavku objednatele na dispoziční úpravy částí objektu přímo nesouvisejících s výtahem.
 - 2.6. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

3. Zhotovitel je zejména povinen:

- g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby, tj. 2. 300 000,- Kč vč. DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla.

VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Studie (čl. III odst. 2 bod 2. 3. smlouvy)		13.000,--	2.730,--	15.730,--
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2. 1. smlouvy)	7.000,--	1.470,--	8.470,--

	1. část celkem			
2. část	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2. 2. smlouvy)	0,--	0,--	0,--
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2. 4. smlouvy)	0,--	0,--	0,--
3. část	PD pro stavební řízení (čl. III odst. 2 bod 2. 5. smlouvy)	35.000,--	7.350,--	42.350,--
	4. část celkem	35.000,--	7.350,--	42.350,--
4. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2. 6. smlouvy)	25.000,--	5.250,--	30.250,--
Cena celkem		80.000,--	16.800,--	96.800,--

ČÁST D Společná ustanovení

XXI. Závěrečná ujednání

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Krnově dne: 20. 10. 2017

V Krnově dne: 20. 10. 2017

za objednatele
Mgr. Miroslava Fofová

za zhotovitele
Ing. Miroslav Geryk

