



**Dodatek č. 2, evid. č. S 0002/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo  
č. 0423/2017/MBaI a k Dodatku č. 1, evid. č. 0560/2017/MBaI**

k zakázce „ZŠ Radvanice – etapa 1 – stavební úpravy tělocvičny“, uzavřený mezi smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

**městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
ve věcech technických Ing. Svatoplukem Běřským, vedoucím odboru majetkového,  
bytového a investic

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

(dále jen Objednatel)

**a**

**JVAgro Morava s.r.o.**

Sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupený: Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 27768 ze dne 28. ledna 2004

---

(dále jen Zhotovitel)

Obsah dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0002/2018/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0423/2017/MBaI, ze dne 11. září 2017, ve znění dodatku č. 1, vedeného pod ev. č. S 0560/2017/MBaI:

**čl. I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 11. září 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0423/2017/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „ZŠ Radvanice – etapa 1 – stavební úpravy tělocvičny“. Následně byl uzavřen k této smlouvě dodatek č. 1, ev. č. S 0560/2017/MBaI, ze dne 3. listopadu 2017.





2. Shora uvedená smlouva o dílo a dodatek č. 1 se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

## čl. II.

### Změny a doplnění smlouvy o dílo a dodatku č. 1

1. Z důvodu změny termínu pro dokončení díla se text v článku II. Změny a doplnění smlouvy o dílo, odst. 1 dodatku č. 1 nahrazuje tímto zněním:  
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli nejpozději **do 15. 2. 2018**.

## čl. III.

### Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1532/17M/18 ze dne 5. ledna 2018.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0423/2017/MBaI a dodatku č. 1, ev. č. S 0560/2017/MBaI zůstávají beze změn.

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Šárka Tekielová**  
starostka

\_\_\_\_\_  
**Jaroslav Bolcek**  
jednatel

