

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. CESD 26/2017  
uzavřené dne 14. 3. 2017 (dále jen „smlouva“),

## “Obnova stromořadí - Praha 8 - Karlín”

### 1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. Gabriel s.r.o.

se sídlem: Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice  
IČ:25419455 DIČ: CZ25419455  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zastoupené: xxx  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod  
sp. zn. oddíl C, vložka 17100  
(dále jen „**zhotovitel**“)

## I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen “dodatek”), jehož předmětem je vypořádání víceprací - tj. náklady na uložení a skládkovné výkopků z rabat, úprava výměry materiálu pro ochranný mobiliář v ulici Kollárova a odkopání kořenů mimo prostor výsadbové jámy u dvou rabat v ulici Kollárova a Peckova.

## II.

1. Práce dle čl. I. tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu souhrnné rekapitulace víceprací a méněprací a cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 12. 2017, která je jako jeho nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavce 1 a) mění takto: Cena za provedení **první části díla** je stanovena jako **cena pevná ve výši 893.533,60 Kč bez DPH**, slovy osmsetdevadesátitřítisícepětsetřicet tři koruny české šedesát haléřů (tj. navýšení o 62.546,79 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

### III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 15. 12. 2017

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
*Za objednatele:*

**Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.**

Lesy hl. m. Prahy

.....  
*Za zhotovitele:*

**Mgr. Lukáš Gabriel**

jednatel