

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2015 na dílo:  
„Slaný – Smečenská, obnova kanalizační stoky DN 1500“  
číslo objednatele 801/2015/OSM

### 1.

#### 1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**  
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný  
IČ : 002 34 877  
DIČ : CZ00234877  
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta  
(dále jen objednatel)

#### 1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : ESTA, spol. s r.o.  
Adresa : Lacinova 750, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
IČ : 43774458  
DIČ : CZ43774458  
Statutární orgán: Jiří Polák, jednatel  
(dále jen zhotovitel)

### 2.

- 2.1 V souladu s ustanovením odst. 12.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1.

### 3.

- 3.1 V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:

	bez DPH v Kč	včetně DPH 21% v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	2 454 303,18	2 969 706,85
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	488 110,58	590 613,80
<b>Nová cena díla</b>	<b>2 942 413,76</b>	<b>3 560 320,65</b>

### 4.

- 4.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn.  
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

#### Příloha:

číslo 1 změnový list + rozpočet (7 A4)

Ve Slaném dne 20. 9. 2016

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města Slaný

Jiří Polák