

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Obnova porostů v lesoparku Osmička“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]
E-mail /tel.:	[REDACTED]
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.
se sídlem:	Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
zastoupený:	[REDACTED], jednatelem
e-mail:	[REDACTED]
IČ:	254 19 455
DIČ:	CZ25419455
bankovní spojení:	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17100, datum zápisu 3. srpna 2000.

*(dále jen **zhotovitel**)*

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.06.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obnova porostů v lesoparku Osmička“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek V.
Doba plnění

1. Předání staveniště: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv
Zahájení realizace díla: po předání staveniště

Realizační termíny

Ošetření stromů: v období od 01.07.2017 do 31.08.2017

Kácení stromů: do 14.03.2018

Výsadba stromů a keřů: do 30.05.2018

Obnova lučního trávníku: do 30.06.2018

Následná pěstební péče: 3 roky od ukončení realizace projektu

2. Lhůty provádění budou prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
 - jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 03.01.2018, číslo usnesení: 3/2018.

Přílohy: Příloha č. 1 - odůvodnění

V Lovosicích, dne 8. ledna 2018

V Českých Kopistech, dne _____

Ing. Milan Dian, Ph.D.,
starosta

[redacted]
jednatel