

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.06.2017

mezi Městem Lovosice a společností Gabriel s.r.o.

Z důvodu klimatických podmínek je potřeba upravit dobu plnění dle článku V. podepsané smlouvy o dílo ze dne 09.06.2017. V současné době jsou teploty v rozmezí -2 až +6 stupňů, což způsobuje měkké podloží, které by v důsledku kácení a nájezdu těžké techniky výrazně poškodilo okolí lesoparku. Je potřeba, aby teploty dosahovaly trvale pod bod mrazu, aby zem byla značně promrzlá a ztvrdlá.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá bez nového zadávacího řízení, vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho uzavření nemá vliv na cenu ani splnění závazku.

Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření.