



Správa  
Pražského hradu

Č.j.: SPH 3218/2017  
ZČ: 106.047.00.001.0, NS: 1335042  
ID RS smlouvy 2620082  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1660/2017 uzavřené dne 31.7.2017  
na akci „Severní křídlo – oprava reprezentačních prostor – výběr projektanta“

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **SVIŽN s.r.o.**

se sídlem: Milady Horákové 298/13, Hradčany 160 00 Praha 6  
kontaktní adresa: Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1  
zastoupena: Ing. arch. Martou Ševčíkovou a Martinem Růžičkou, jednatelem  
IČO: 03301087  
DIČ: CZ03301087  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 229885  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1660/2017 uzavřené dne 31.7.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce – součástí dokumentace pro provádění stavby bude i dokumentace zahrnující výměnu silnoproudých a slaboproudých rozvodů v dotčených reprezentačních prostorách.“*

1.2. Termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace uvedený v článku II., odst. 2, písm. b) Smlouvy se mění a prodlužuje do 20.3.2018.

1.3. Článek III., odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena víceprací dle článku I., odst. 1.1. Dodatku č. 1 činí bez DPH 53.700,- Kč  
(slovy: padesáttřítisíc sedmset korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy bez DPH 358.000,- Kč  
(slovy: třístapadesát osm tisíc korun českých)

### **Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:**

Cena plnění dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH (slovy: čtyřístajedenáct tisíc sedmset korun českých)	411.700,- Kč
K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.	

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1660/2017 uzavřené dne 31.7.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

.....  
Ing. arch. Marta Ševčíková, Martin Růžička  
jednatelé  
SVIŽN s.r.o.  
zhotovitel

V Praze dne

.....  
Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel