

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Prunéřov - Černovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

## I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : Dobrovolný svazek obcí **Cyklostezka Prunéřov - Černovice**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, předsedou DSO  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 04901592  
DIČ : ---  
Bankovní spojení : ČNB  
Číslo účtu : 94 - 4416441/0710  
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : HERKUL a.s.  
Zastoupený : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva  
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva  
Karel Hengst, člen představenstva  
Sídlo : čp. 228, 435 21 Obrnice  
IČ : 25004638  
DIČ : CZ25004638  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 4629682/0800  
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 1820  
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele : Jan Šerák  
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:  
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek  
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele : Jaroslav Dubský, technický dozor  
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva



Smluvní strany se dohodly na vzájemné úpravě ceny za provedení díla a Smlouvu o dílo mění tímto dodatkem takto:

## V. Cena

Na základě vzniklých víceprací dochází k úpravě ceny za provedení díla v tomto znění:

Cena podle Smlouvy o dílo bez DPH:	18 451 194,01 Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	
<u>Cena bez DPH</u>	<u>291 108,82 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	18 742 302,83 Kč
DPH 21%	3 935 883,59 Kč
Cena včetně DPH	22 678 186,42 Kč

## XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
- 13.4 Není-li ve smlouvě a dodatku nebo jejich součástech (v Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.
- 13.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

13.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Kadani dne 11.10.2014




.....  
**Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice**  
PaedDr. Jiří Kulhánek, předseda DSO

V Obrnicích dne 19.9.2014



.....  
**HERKUL a.s.**  
Ing. Radovan Dušek,  
předseda představenstva



.....  
**HERKUL a.s.**  
Ing. Radek Braum,  
místopředseda představenstva

Přílohy: Položkový rozpočet

