



OBJEDNÁVKA č.: 21020-00004/09

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupený: [REDACTED]

Styční pracovníci zadavatele:
[REDACTED]

DODAVATEL

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
Heleny Malířové 11
169 00 Praha 6

Zastoupený: [REDACTED]

Styční pracovníci dodavatele:
[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 26473224
DIČ: CZ26473224

Registrován u :
Spis. značka:

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Stavba 1105/2 – odborná technická pomoc objednateli při kontrole a hodnocení „Kamerových prohlídek“ kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace

Činnost spočívá především v:

- převzetí předmětných podkladů k vyhodnocení v sídle objednatele
- provedení kontroly úplnosti a formální správnosti předložených videozáznamů zhotovitele a eventuální vrácení podkladů zpět zhotoviteli k doplnění (přes objednatele)
- provedení vyhodnocení kamerových prohlídek zhotovitele včetně kontroly vyhodnocení předloženého zhotovitelem z hlediska splnění kvality provedení dle TKP, ZTKP stavby, TP, platných norem a funkčnosti díla

- sepsání zprávy o kontrole kamerových prohlídek po jednotlivých stavebních objektech/dílčích částech objektů a předání vyhodnocení objednateli včetně podkladů v sídle objednatele.

Dodavatel bude povinen do 15 pracovních dnů od výzvy k převzetí předmětných podkladů k vyzvednutým podkladům (záznamy kamerových prohlídek potrubí a jejich hodnocení) vyhotovit jejich hodnocení a předat je prokazatelně v písemné a elektronické podobě objednateli.

Záznamy kamerových prohlídek jednotlivých objektů budou objednatelem předávány jak po celých objektech (jako celek) nebo po ucelených částech stavebního objektu.

Věcný rozsah zadávané zakázky (soupis předmětných objektů) je vyspecifikován a oceněn v souladu s předloženou nabídkou viz příloha a je oceněn po jednotlivých objektech.

Kvalifikační požadavek:

1. Doložit základní kvalifikační předpoklady viz §53 zákona 137/2006 Sb. – postačí i čestné prohlášení podzhotovitele.
2. Doložit kvalifikační předpoklady viz §54 zákona 137/2006 Sb. písmeno
 - a) výpis z obchodního rejstříku
 - b) doklad o oprávnění k podnikání – živnostenské oprávnění
 - d) doklad osvědčující odbornou způsobilost podzhotovitele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Prokazování odborné způsobilosti pro práce na pozemních komunikacích upravuje Metodický pokyn systému jakosti pro pozemní komunikace vydaný ministerstvem dopravy viz Věstník dopravy č.18/2008.
3. Prokázat technické kvalifikační předpoklady viz §56 zákona 137/2006 Sb. odst. 3. písmeno
 - a) referenční listy staveb

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: 1.6.2009 Do: 31.12. 2011

III. CENA

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb., je maximální.

100 000,- Kč (bez DPH)

Specifikace ceny za dílo: práce budou účtovány dle níže uvedených sjednaných jednotkových cen bez DPH.

1. odborná činnost (vyhodnocování videozáznamu) ██████████
doba odborné činnosti se stanoví z doby videozáznamu x 1,4
2. Převzetí / předání zakázky (i dílčí) ██████████
3. Vyhotovení zprávy ██████████
..... ██████████

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Převodem na účet s termínem splatnosti 45 dnů od prokázaného doručení faktury. Faktury lze předkládat měsíčně nebo dle dohody na základě objednatelovým ██████████ potvrzených výkazů prací. Případné sankce z neuskutečněního nebo opožděného plnění budou odečteny z konečné faktury.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Za každý den zpoždění plnění díla – předání vyhodnocení – smluvní pokuta 0,5% z ceny sjednaného díla

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje smlouvu o dílo.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu **zašlete 2 potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.**

V Praze dne 20. května 2009

Za objednatele:

V Praze dne 28.5.2009

Za dodavatele:

D11 – st. 1105/2**Seznam objektů u nichž se předpokládá vyhodnocení TV prohlídek**

	Řada 300
321-2	Dešťová kanalizace dálnice - úsek km 83,460 - 86,500
	úsek km 86,500 - 90,760
332	Dešťová kanalizace křižovatky Kukleny
	Řada 700
762.1	Dešťová kanalizace
762.3	Dešťový odpad
772.1	Dešťová kanalizace
772.3	Dešťový odpad
	MÚK Sedlice
R35-320	Dešťová kanalizace



OBJEDNÁVKA č.: 21020-00004/09

OBJEDNATEL Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 Zastoupený: [REDACTED] Styční pracovníci zadavatele: [REDACTED]	DODAVATEL INTERPOJEKT ODPADY, s.r.o. Heleny Malířové 11 169 00 Praha 6 Zastoupený: [REDACTED] Styční pracovníci dodavatele: [REDACTED]
--	---

Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 26473224 DIČ: CZ26473224 Registrován u : Spis. značka:
--	--

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA SE DOPLŇUJE (TUČNÝ TEXT)

Stavba 1105/2 – odborná technická pomoc objednateli při kontrole a hodnocení „Kamerových prohlídek“ kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace

Činnost spočívá především v:

- převzetí předmětných podkladů k vyhodnocení v sídle objednatele
- provedení kontroly úplnosti a formální správnosti předložených videozáznamů zhotovitele a eventuální vrácení podkladů zpět zhotoviteli k doplnění (přes objednatele)
- provedení vyhodnocení kamerových prohlídek zhotovitele včetně kontroly vyhodnocení předloženého zhotovitelem z hlediska splnění kvality provedení dle TKP, ZTKP stavby, TP, platných norem a funkčnosti díla a **klasifikace vad (poruch)**
- sepsání zprávy o kontrole kamerových prohlídek po jednotlivých stavebních objektech/dílčích částech objektů a předání vyhodnocení objednateli včetně podkladů v sídle objednatele.

Dodavatel bude povinen do 15 pracovních dnů od výzvy k převzetí předmětných podkladů k vyzvednutým podkladům (záznamy kamerových prohlídek potrubí a jejich hodnocení) vyhotovit jejich hodnocení a předat je prokazatelně v písemné a elektronické podobě objednateli.

Záznamy kamerových prohlídek jednotlivých objektů budou objednatelem předávány jak po celých objektech (jako celek) nebo po ucelených částech stavebního objektu.

Věcný rozsah zadávané zakázky (soupis předmětných objektů) je vyspecifikován a oceněn v souladu s předloženou nabídkou viz příloha a je oceněn po jednotlivých objektech.

Kvalifikační požadavek:

1. Doložit základní kvalifikační předpoklady viz §53 zákona 137/2006 Sb. – postačí i čestné prohlášení podzhotovitele.
2. Doložit kvalifikační předpoklady viz §54 zákona 137/2006 Sb. písmeno
 - a) výpis z obchodního rejstříku
 - b) doklad o oprávnění k podnikání – živnostenské oprávnění
 - d) doklad osvědčující odbornou způsobilost podzhotovitele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Prokazování odborné způsobilosti pro práce na pozemních komunikacích upravuje Metodický pokyn systému jakosti pro pozemní komunikace vydaný ministerstvem dopravy viz Věstník dopravy č.18/2008.
3. Prokázat technické kvalifikační předpoklady viz §56 zákona 137/2006 Sb. odst. 3. písmeno
 - a) referenční listy staveb

II. DOBA PLNĚNÍ**SE NEMĚNÍ****III. CENA****SE MĚNÍ (TUČNÝ TEXT)**

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb., je maximální.

100 000,- Kč (bez DPH)

Specifikace ceny za dílo: práce budou účtovány dle níže uvedených sjednaných jednotkových cen bez DPH.

1. odborná činnost (vyhodnocování videozáznamu) ██████████
doba odborné činnosti se stanoví z doby videozáznamu x 1,4
2. Převzetí / předání zakázky (i dílčí) ██████████
3. Vyhotovení zprávy ██████████
4. **Kontrola úplnosti a správnosti ZZZJ, klasifikace vad** ██████████

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**SE NEMĚNÍ****V. SMLUVNÍ SANKCE****SE NEMĚNÍ****VI. ŘEŠENÍ SPORŮ****SE NEMĚNÍ****VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje smlouvu o dílo.****Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami**

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu **zašlete 2 potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.**V Praze dne *12.9.2009*

V Praze dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

DODATEK č. 2

K OBJEDNÁVCE č.: 21020-00004/09

Č.ZHOTOVITELE :

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	INTERPROJEKT ODPADY. s r.o. Heleny Malířové 11 169 00 Praha 6
Zastoupený: [REDAKCE] [REDAKCE]	Zastoupený: [REDAKCE] [REDAKCE]
Stýčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE]	Stýčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]	Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 26473224
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ26473224

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 1.

I. PŘEDMĚT DÍLA Název zakázky: „Stavba 1105/2 – odborná technická pomoc objednateli při kontrole a hodnocení „Kamerových prohlídek“ kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace“
--

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění: Nový termín plnění: do 31.12.2014 Změna termínu je vyvolána nevypořádáním majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemku na úseku D11 1105/II a tím prodloužení vlastní dostavby.

OSTATNÍ USTANOVENÍ OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

V Praze dne :

V Praze dne 15.12.2011

Za objednatele

Za zhotovitele



D O D A T E K č. 3

k objednávce ze dne 28. 05. 2009 na zhotovení Díla, tj. **Stavba 1105/2 – odborná technická pomoc objednateli při kontrole a hodnocení „Kamerových prohlídek“ kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace**
(č. stavby ISPROFIN: 327 252 1010)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené: [REDACTED],
IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

se sídlem: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6
zastoupený: [REDACTED]

IČ: 26473224, DIČ: CZ2647 224

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2009 Objednávku na zhotovení Díla, tj. „Stavba 1105/2 – odborná technická pomoc objednateli při kontrole a hodnocení „Kamerových prohlídek“ kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace“ ve znění dodatku č.1 ze dne 18.9.2009 a dodatku č.2 ze dne 15.12.2011 (dále jen „**Objednávka**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně:

„Poskytovatel je povinen vyhotovit Dílo do 31.12.2017 (tj. 36 měsíců) podle čl.II. Objednávky. K zahájení vyhotovení Díla bude Dodavatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne : 19-12-2014

V *Praze* dne: 23-12-2014

Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel :
INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

D O D A T E K č. 4

k objednávce ze dne 28. 05. 2009 na zhotovení Díla, tj. **Stavba 1105/2 – odborná technická pomoc objednateli při kontrole a hodnocení „Kamerových prohlídek“ kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace**
(č. stavby ISPROFIN: 327 252 1010)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené: [REDACTED],
IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

2. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

se sídlem: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6
zastoupený: [REDACTED]

IČ: 26473224, DIČ: CZ2647 224

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TÓMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2009 Objednávku na zhotovení Díla, tj. „Stavba 1105/2 – odborná technická pomoc objednateli při kontrole a hodnocení „Kamerových prohlídek“ kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace“ ve znění dodatku č.1 ze dne 18.9.2009, dodatku č.2 ze dne 15.12.2011 a dodatku č. 3 ze dne 23.12.2014 (dále jen „Objednávka“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně:

„Poskytovatel je povinen vyhotovit Dílo do 31.12.2018 podle čl.II. Objednávky. K zahájení vyhotovení Díla bude Dodavatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně.“

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne : 18. 12. 2017

V *Praze* dne: 28. 12. 2017

Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel :
INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.