

**Dodatek č.1. smlouvy o dílo ze 24.7.2015 na realizaci stavby
„Vysoká Pec – inženýrské sítě pro RD.“**

Objednatel

Obec Vysoká Pec
se sídlem: Vysoká Pec 109, 36221 Nejdek
zastoupený : Tomáš Hüttner, starosta
IČ: 00872083

a zhotovitel

PVKP stavební, s.r.o
se sídlem: Luhovská 1738/4, 18200 Praha 8
zastoupený: Jiří Veverka – jednatel
IČ : 27203964

se dohodli na následujícím dodatku z důvodu provádění zemních prací a pokládky kabelového rozvodu firmou ČEZ na staveništi předaném zhotoviteli.

Změna termínu dokončení stavby dle článku IV, 1 SOD.

Termín ukončení a předání dle SOD 30.6.2016

Termín ukončení a předání dle dodatku smlouvy: 31.10.2016

Ve Vysoké Peci 23.6.2016

Za objednatele



za zhotovitele


PVKP stavební, s.r.o.
jednatel
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČ: 272 03 964