

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. 29/2017/12

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Jaromírem Kříhou,

ředitelem Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254, 385 15 Vimperk

(dále jen „objednatel“)

a

VKB stavby, s.r.o.

IČO: 02192012

DIČ: CZ 02192012

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

sídlo: Buk 51, 384 33 Prachatice

zastoupený: Ladislavem Váchou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají a tímto uzavřeli podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo „Chata Kubova Huť - izolace“, evidenční číslo zakázky S5/2017/.....

Tímto dodatkem se mění následující odstavec smlouvy o dílo, a to takto:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **113.135,- Kč** bez DPH, slovy **jednostotřinácttisícstřicetpět korun** bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 150.576,- Kč

Méněpráce bez DPH: 37.441,- Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 113.135,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.



Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 29/2017/12 zůstávají beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jejím plném znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jedné pro každou ze smluvních stran.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet.

Ve Vimperku, dne:24.12.2014.....



Lesy České republiky, s.p. [25]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
iČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254/35, Vimperk II, 385 01 Vimperk


Soupis prací

Objekt :	Název objektu : Chata Kubovka - odvodnění	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Chata Kubovka - odvodnění	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	98 859	
N PSV celkem	14 276	
ZRN celkem	113 135	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	113 135	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	113 135	VRN celkem

Vyraboval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Ing. Milan BINDER</i> Datum : Podpis : <i>31.12.2017</i>	Jméno : <i>u. H. TOUZA</i> Datum : <i>31.12.2017</i> Podpis :



Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	113 135,00 Kč
DPH	21 % činí :	23 758,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		136 893,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Chata Kubovka - odvodnění
Objekt :	Chata Kubovka - odvodnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	88 763	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	8 303	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1 794	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	14 276	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	98 859	14 276	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Stavba : *Chata Kubovka - odvodnění*
 Objekt : *Chata Kubovka - odvodnění*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 30-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	44,96	574,00	25 807,04
2	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,96	92,90	4 176,78
3	583-41802.4	Kamenivo drcené frakce 16/32	T	61,49	553,00	34 002,86
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,96	76,40	4 046,14
5	162 30-1102.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	52,96	81,50	4 316,24
6	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	52,96	58,50	3 098,16
7	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	52,96	42,60	2 256,10
8	132 30-1210.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,00	567,00	4 536,00
9	583-42000.4	Kamenivo drcené frakce 63/125	T	14,40	453,00	6 523,20
	Celkem za	1 Zemní práce				88 762,53
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
10	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	45,00	184,50	8 302,50
11	274 31-1511.R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15	m3	2,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				8 302,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311 21-1123.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5	m3	3,75		
13	317 32-1016.R00	Římsy zdí a valů z betonu železového C 16/20	m3	0,30		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451 31-7777.R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-17,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	2,00		
15	465 51-1513.R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	2,00		
16	286-11120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	3,00	597,85	1 793,55
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 793,55
Díl: 5		Komunikace				
17	597 09-1111.R00	Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm	kus	3,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711 48-2011.RZ1	Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P5, lišty a doplňků	m2	67,50	211,50	14 276,25
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				14 276,25