

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 664/2016

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Uherský Brod, Bystřice pod Lopeníkem – přivaděč z obce po Skalku nad Bánovem“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. **Objednatel:**

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva
IČ: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

1.2. **Zhotovitel:**

DORG, spol. s.r.o.
U zahradnictví 123
790 81 Česká Ves
registrace: Obch. Rejstřík vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1984
zastoupená: Ing. Jiřím Jedličkou, ředitelem
IČ: 41030966
DIČ: CZ41030966
tel: 584 411 203, 602 577 411
fax: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Jedlička
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]
číslo autorizace: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 664/2016 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

- doplnění nutných výkopů - hloubka výkopů výrazně přesáhla předpokládané hloubky

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

3. CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH	4 896 333,00 Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>33 687,00 Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH	4 930 020,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V České Vsi dne

Ing. Lubomír Trachtulec
předseda představenstva
objednatel

Ing. Jiří Jedlička
ředitel
zhotovitel