

SML 27/2017



# Dodatek č.1

k

## Příkazní smlouvě č. 2017/OMP/0058

uzavřené dne 25. 1. 2017, mezi těmito smluvními stranami

### Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, pověřený zastupováním vedoucího oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

**Stavby HANA, s.r.o.** se sídlem V Korytech 230/21, Praha 10

zastoupená panem Ing. Janem Koubou, jednatelem společnosti

IČ: 25767895

DIČ: CZ25767895

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 68 437

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je „Výkon BOZP při provádění akce: „Nástavba ZŠ Jakutská – navýšování kapacity základních škol, Jakutská 1210/2, Praha 10“, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených prací.

## II.

### Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 28.000,- Kč

kteřá je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 108.000,- Kč

(slovy: stoosmtisickorunčeských)

**DPH ze základu 108.000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## III.

### Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu BOZP v rámci akce „Nástavba ZŠ Jakutská – navyšování kapacity základních škol“ **Jakutská 1210/2, Praha 10, do 19. 12. 2017.**

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

## IV.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**



## V.



Tento dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci si dodatek č.1 řádně přečetli s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 05 - 01 - 2018

objed  
  
  
11

  
Ing. Jan Kouba  
KOORDINÁTOR  
dle zák.č.  
ČSSK/02  
Bezpečnost a ochrana zdraví při stavění  
zhotovitel  


**Dodatek k nabídce na činnost stavebního koordinátora BOZP –  
prodloužení činnosti – důvod – stavba má posunutý termín  
dokončení do 31.12.2017**

**Zadavatel:**

Úřad městské části Praha 10  
Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Ing. Jiří Doležal  
vedoucí referátu oprav a investic  
oddělení přípravy a realizace oprav a investic  
odbor majetkoprávní

tel.:

E-mail:

**Zhotovitel (nabízející):**

Stavby Hana s.r.o.  
Sídlo: V Korytech 2307/21  
106 00 Praha 10 - Záběhlíce  
Zastoupená: Ing. Jan Kouba

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem Praha - oddíl C vložka 68 437  
IČ: 25767895 DIČ: CZ25767895

**Předmětem je dodatek k nabídce na výkon koordinátora BOZP pro stavbu**

**„Nástavba ZŠ Jakutská – navyšování kapacity základních škol“  
v rozsahu předaného zadání.**

**Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi představuje:**

- A) Výkon činnosti koordinátora na staveništi
- Pravidelná kontrola dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  - pořizování záznamů a konzultační činnost dodavatelem a stavebníkem a předávané v elektronické podobě adresátům určených zadavatelem

**Termín plnění: 2 měsíce a to listopad a prosinec 2017**

**Cena plnění:**

Objednatel se zavazuje, že za řádné provedení díla dle této smlouvy uhradí zhotoviteli celkovou smluvní cenu ve výši **28.000,- Kč + zákonem stanovené DPH.**

**Platební podmínky:**

Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena za řádně a včas provedené dílo a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude objednatelem zhotoviteli uhrazena následovně:

Další část sjednané ceny plnění ve výši **14.000,- Kč + DPH** bude objednatelem uhrazována v měsíční periodě na základě faktur obsahujících náležitosti daňových dokladů a podle skutečně vykonané práce.

Jednotlivé faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s tím, že nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení (odevzdání) opravené či doplněné faktury objednateli.

V Praze dne 30.11.2017

Ing. Jan Kouba

Jednatel společnosti

Stavby Hana  
IČ: 25767895  
V Korytech 2307/21, 106 00 Praha 10  
e-mail: