

## DODATEK č. 1

Smluvní strany

### **Institut umění – Divadelní ústav**

IČ: 00023205, DIČ: CZ00023205

se sídlem: Celetná 17, Praha 1, 110 00

zastoupený: Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou

Doručovací adresa:

Celetná 17, Praha 1, 110 00

(dále „objednatel“)

a

### **Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace

IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený Ing. arch. Ondřejem Šefců, ředitelem NPÚ ÚOP Praha

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 110007-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

(dále „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

## DODATEK č. 1

### **k dohodě o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.**

#### I.

1. Dne 9. 2. 2017 spolu smluvní strany uzavřely dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“), jejímž předmětem je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede **záchranný archeologický výzkum** (dále též jen „ZAV“) v rozsahu určeném touto Dohodou a v souvislosti se stavbou - modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka (dále je „stavba“) v lokalitě č.p. 887, p.č. 570, 571, Nekázanka 16, 18, k. ú. Praha 1 – Nové Město.
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění Dohody se objevily nové skutečnosti, na základě kterých je třeba provést archeologické práce na plochách a místech, které nebyly specifikovány v Dohodě, uzavírají smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 2 Dohody tento Dodatek č. 1.

## II.

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede pro objednatele další archeologické práce v rámci záchranného archeologického výzkumu (ZAV), které nebyly součástí Dohody s tím, že bližší specifikace těchto prací, harmonogramu provedení a předpokládaných nákladů včetně jednotkové ceny za jednotlivé profese jsou specifikovány v příloze č. 3, která nově tvoří nedílnou součástí Dohody.
2. Smluvní strany sjednaly, že čl. III. odst. 1 se mění a nově zní takto:

„Předpokládané celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV činí **192.290,- Kč** (bez DPH) (dále jen „Cena“). Celková Cena výzkumu byla stanovena na základě propočtu předpokládaného počtu hodin jednotlivých pracovníků ZAV násobených sazbami uvedenými v **příloze č. 2 a v příloze č. 3** této dohody. Konečná cena ZAV bude stanovena podle skutečně provedené práce.“

3. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

## III.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv s tím, že tento dodatek je povinen v registru smluv uveřejnit zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Příloha: č. 3 Specifikace prací, harmonogram, cena

V ..... dne .....

V .....dne .....

.....

**Institut umění – Divadelní ústav**

Ing. Pavla Petrová, ředitelka

.....

**Národní památkový ústav**

Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel NPÚ ÚOP  
Praha