

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 46/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### „Plzeň, ul.28.října (II/231) – úprava přechodu pro chodce“

**Objednatel:** **1) Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly  
(dále jen „SVSMP“)

a

**2) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle  
Pr, vložce číslo 737  
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem  
IČ: 72053119  
DIČ: CZ72053119  
(dále jen „SÚS PK“)

**Zhotovitel:** **SUPTel a.s.**  
Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň  
IČ: 25229397, DIČ: CZ25229397  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  
vložka 776  
statutární orgán: Mgr. Michal Bureš – člen představenstva

**adresa datové schránky: 52tg3n**

#### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena celkem bez DPH	436.116,52	Kč
DPH ve výši 21%	91.584,47	Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>527.700,99</b>	<b>Kč</b>
slovy: pětsetdvacetsedmtisícšedsmset korun českých devadesátdevět haléřů		

**Cena za dílo (část Města Plzně) činí:**

Cena celkem bez DPH	159.184,57	Kč
DPH ve výši 21%	33.428,76	Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>192.613,33</b>	<b>Kč</b>
slovy: stodevadesátčtyřtisícšestsetřináct korun českých třicettři haléřů		

**Cena za dílo (část SÚSPK) činí:**

Cena celkem bez DPH	276.931,95	Kč
DPH ve výši 21%	58.155,71	Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>335.087,66</b>	<b>Kč</b>
slovy: třístřicetpět tisíc osmdesát sedm korun českých šedesát šest haléřů		

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)**

**1. Cena za dílo celkem činí:**

Cena celkem bez DPH	25.896,00 Kč	(tj. 462.012,52 Kč)
DPH ve výši 21%	5.438,16 Kč	(tj. 97.022,63 Kč)
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>31.334,16 Kč</b>	<b>(tj. 559.035,15 Kč)</b>

**Cena za dílo (část Města Plzně) činí:**

Cena celkem bez DPH	17.641,00 Kč	(tj. 176.825,57 Kč)
DPH ve výši 21%	3.704,61 Kč	(tj. 37.133,37 Kč)
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>21.345,61 Kč</b>	<b>(tj. 213.958,94 Kč)</b>

**Cena za dílo (část SÚSPK) činí:**

Cena celkem bez DPH	8.255,00 Kč	(tj. 285.186,95 Kč)
DPH ve výši 21%	1.733,55 Kč	(tj. 59.889,26 Kč)
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>9.988,55 Kč</b>	<b>(tj. 345.076,21 Kč)</b>

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **559.035,15 Kč.**  
(slovy: pětsetpadesátdevět tisíc třicet pět korun českých patnáct haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 46/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 04.01.2018

.....  
Ing.Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ  
příspěvková organizace

.....  
Mgr.Michal Bureš  
člen představenstva  
SUPTel a.s.

.....  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel  
Správy a údržby silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvkové organizace

Příloha: - změnový list č. 1 (vícepráce)