

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO SINV2017-092

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Na akci:

Vodňany, Smetanova ulice – mateřská škola – lapák tuku a kanalizační přípojka

číslo smlouvy zhotovitele: **SINV2017-092** číslo smlouvy objednatele: **51/2017/OSMI/sml.**
zakázkové číslo zhotovitele: **9420008S02146**

Smluvní strany

Objednatel: **MĚSTO VODŇANY**
Náměstí Svobody 18/1, 389 01 Vodňany
IČ: 002 51 984
DIČ: CZ002 51 984
Telefon: ■■■ ■■■ ■■■ fax: ■■■ ■■■ ■■■

zastoupený: panem starostou Václavem Heřmanem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **ČEVAK a.s.**
Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657
DIČ: CZ608 49 657
zastoupená: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem
telefon: ■■■ ■■■ ■■■ fax: ■■■ ■■■ ■■■

(dále jen zhotovitel)

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění následující články oproti původní smlouvě.

Článek 2 Předmět smlouvy se upravuje v tomto znění:

- 2.1 Předmětem díla je zajištění realizace akce „**Vodňany, Smetanova ulice - mateřská škola – lapák tuku a kanalizační přípojka**“. Realizace díla zahrnuje výstavbu lapáku tuku a kanalizační přípojky DN 150 v délce 36 m dle projektové dokumentace Ing. Pavla Brtny - Vodňany, MŠ Smetanova – lapák tuku a kanalizační přípojka.
Tento rozsah se dále navyšuje o zřízení kanalizační a vodovodní přípojky (délka 20 m) pro dětská umyvadla, vybourání podlahy v místnosti lapáku tuku, vyčištění a likvidace obsahu lapáku tuku a osazení revizní šachty na vnitřní kanalizaci.

Článek 3 Lhůty provádění díla se upravuje v tomto znění:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění **do 31. 1. 2018**

Článek 4 Cena díla se upravuje v tomto znění:

4.1 Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran částkou:

Lapač tuku - zemní a stavební práce, komunikace	154 100,- Kč
Kanalizační přípojka – zemní práce, trubní vedení, komunikace	144 800,- Kč
Rozšíření akce o vodov. a kanal. přípojku, vybourání podlahy, likvidace lapáku tuku a osazení revizní šachty	71 500,- Kč
<u>Dokončovací zednické práce</u>	<u>35.300,- Kč</u>

Cena celkem bez DPH

405.700,- Kč

Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, takže konečný daňový doklad bude vystaven v tomto režimu. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Ve Vodňanech
dne: 20. 12. 2017

V Českých Budějovicích
dne:

za objednatele:

Václav Heřman
starosta města

za zhotovitele:

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel