

DODATEK Č. 2 KE
SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :	Zhotovitel :
Město Luhačovice	Renostav spol. s r.o
nám. 28. října 543	Nábřeží 971
763 26 Luhačovice	763 26 Luhačovice
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka	Ing. Martin Plášek
tel. : 577 197 420	603 851 773
fax : 577 197 425	
email: semelova@mesto.luhacovice.cz	plasek@renostav.info

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.	KB
č.účtu : 1409197309/0800	číslo účtu : 514540-661/0100

Identifikační číslo:

002 84 165	409 42 261
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.	CZ70942261
---	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 1746

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce kuchyně MŠ v Luhačovicích
Část B – Stavební práce**

Místo plnění : MŠ v Luhačovicích, ul. Komenského č.p. 301, 763 26 Luhačovice

Projektant: **BM-BAUMAS spol. s r.o.**, Na Veselí 51, 140 00 Praha 4,

Autorský dozor: Ing. Jaroslav Bartošek, Ing. Pavel Olšovský

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Plášek
mobil 603851773
plasek@renostav.info

Technický dozor objednatele : Šárka Majtnerová
tel. 577 197 440 mobil 608 701 001
majtnerova@mesto.luhacovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Ing. Martin Plášek
mobil 603851773
plasek@renostav.info

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb Šárka Majtnerová
tel: 577 197 440 mobil 608 701 001
majtnerova@mesto.luhacovice.cz

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. V původním termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla k 31.08.2016 byla rekonstruovaná kuchyně MŠ Luhačovice schopná provozu. Zároveň došlo k prodloužení subdodavatele s osazením vzduchotechniky, které ale nebránilo provozu. K prodloužení došlo z objektivních příčin, protože projektantem navržená vzduchotechnická jednotka musela být přepočítána a podle výsledku propočtu musela být objednána jiná vzduchotechnická jednotka. Z tohoto důvodu je termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla prodloužen do 07.09.2016.

Článek 1.

Předmět dodatku

Článek III. smlouvy o dílo se mění ve smyslu výše uvedeného a nově zní takto:

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **04. 07. 2016**

Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **07. 09. 2016**

Článek 2.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Luhačovicích dne 18.10.2016

V Luhačovicích dne 18.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Luhačovice

Renostav spol. s r.o.

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

Ing. Martin Plášek, jednatel