

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 27. 09. 2017 mezi objednatelem: **Obcí Kájov**, se sídlem Kájovská 100, 382 21 Kájov, IČ: 00245933, zastoupenou starostou obce, panem Bohumilem Šípem

a

zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s korespondenční adresou Kájov 168, 382 21 Kájov, IČ: 48035599, zastoupenou zmocněncem společnosti, panem Ing. Františkem Zákosteckým

ve věci realizace díla „**Oprava místních komunikací v obci Kájov**“.

I. **Smluvní strany** – se nemění.

II. **Předmět plnění** – se nemění.

III. **Změny díla** – se nemění.

IV. **Doba plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran z důvodů ležících na straně objednatele takto:

### Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo a dle dodatku č. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy o dílo; práce v jednotlivých lokalitách budou probíhat v termínech dle dohody mezi objednatelem a vybraným dodavatelem**
- dokončení stavebních prací: **31. 12. 2017.**

K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

### Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy o dílo; práce v jednotlivých lokalitách budou probíhat v termínech dle dohody mezi objednatelem a vybraným dodavatelem**
- dokončení stavebních prací: **30. 04. 2018.**

K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.



Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV.2. až čl. IV.4. se nemění.

V. **Cena díla** – se nemění.

VI. **Fakturace a plnění** – se nemění.

VII. **Provádění díla** – se nemění.

VIII. **Dodání díla a přejímka** – se nemění.

IX. **Záruka na dílo** – se nemění.

X. **Smluvní pokuty a úroky z prodlení** – se nemění

XI. **Odstoupení od smlouvy** – se nemění.

XII. **Závěrečná ustanovení** – se nemění.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2017 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

V Kájově dne 31. 12. 2017

V Kájově dne 31. 12. 2017

Za objednatele:

**OBEC KÁJOV**  
Kájovská 100  
382 21 Kájov  
okres Český Krumlov  
IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp  
starosta obce

Za zhotovitele:



**SWIETELSKY** <sup>14</sup>

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. František Zákostelecký  
na základě plné moci