

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 20171003
kterou uzavřely dne 31. 10. 2017 tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: xxxxx, č. účtu xxxxx/xxxxxx
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem: 4. Května 353, 755 01 Vsetín
IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852
Bankovní spojení: xxxxx, č. ú.: xxxxxx/xxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
zastoupeno Viktorem Syptákem, jednatelem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

A. Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2017, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.11.2017.

B. Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:

„Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 1. 11. 2017. Práce na realizaci díla byly přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek a nemožnosti na díle dále pokračovat. Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději **do 15 pracovních dnů od vzniku vhodných klimatických podmínek pro vodorovné přemístění výkopu**. Vhodné klimatické podmínky budou, pokud dojde k zamrznutí místa uložení sedimentu, tj. pokud venkovní teplota spadne pod -5 st. Celsia. Dílo bude předáno po provedení úklidu a uvedení okolí odbahněných rybníků do původního stavu.“

C. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

E. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

F. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 20.12.2017

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Viktor Sypták, jednatel