

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTU 1,2,3

Číslo nabídky:

1,2,3

Na zakázku:

### Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Pampeliška -pavilon Beruška v Mladé Boleslavi - I.etapa

**ZADAVATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí č.p. 61,Mladá Boleslav, 293 01

IČ: 238295

DIČ: CZ00238295

**PEDKLÁDAJÍCÍ ČLEN:**Název: **Kasten spol.s.r.o.**

Sídlo: Větrná 145; 277 11 Neratovice

IČ: 62954890

DIČ: CZ62954890

|                                  | Kč bez DPH          | DPH 21%           | Kč s DPH            |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>NÁKLAD ZE SMLOUVY O DÍLO:</b> | <b>2 297 042,27</b> | <b>482 378,88</b> | <b>2 779 421,15</b> |
|                                  | <b>-36 697,00</b>   |                   |                     |
| <b>Celkem dodatek č.1</b>        | <b>2 260 345,27</b> | <b>474 672,50</b> | <b>2 735 017,77</b> |

**REKAPITULACE CENY bez DPH:**

|                                                       | Odpočty            | Přípočty         | Změna celkem       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Úpravy výplní, kování a truhlářské konstrukce         | -14 588,00         | 33 913,00        | <b>19 325,00</b>   |
| Úprava horního vnitřního ostění                       |                    | 53 767,00        | <b>53 767,00</b>   |
| Náhrada mříží za bezpečnostní sklo, dokončovací práce | -120 723,00        | 10 934,00        | <b>-109 789,00</b> |
| <b>CELKEM:</b>                                        | <b>-135 311,00</b> | <b>98 614,00</b> | <b>-36 697,00</b>  |

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK