



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ÚS revitalizace krajiny a sídelní vegetace svahů nad ul. 28. října v Uherském Hradišti

Smlouva o dílo uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi:

Název: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupeno: starostou Ing. Stanislavem Blahou

Podle vnitřního předpisu je k podpisu této smlouvy oprávněn Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta spolu s tajemníkem městského úřadu Mgr. Josefem Botkem

IČ: 002 91 471

DIČ: CZ00291471

Bankovní spojení: 27-1543078319/0800

(dále jen „Objednatel“)

Název: Ellement architects s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94459

Sídlo: Vysoká 1029, 760 01 Zlín

Zastoupená: jednatelkou Ing. arch. Jitkou Ressorovou

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Hana Maršíková, jednatelka

IČ: 052 74 885

DIČ: CZ05274885

Bankovní spojení: 7700999099/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 05.05.2017 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo č. 2017/0289/ÚMA, jejímž předmětem je zpracování *ÚS revitalizace krajiny a sídelní vegetace svahů nad ul. 28. října v Uherském Hradišti* (dále jen „Smlouva“). Tímto Dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.
2. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy je
 - změna režimu plátcovství DPH u Zhotovitele,
 - úprava článku II. Doba plnění.
3. Ostatní články a ujednání uvedené v Smlouvě zůstávají beze změn.

2. Předmět dodatku

1. Zhotovitel oznámil, že v průběhu plnění smlouvy u něj došlo ke změně plátcovství DPH, kdy z neplátce DPH (ke dni podpisu smlouvy) se stal plátcem DPH. Cena díla ze Smlouvy 99 500 Kč bez DPH bude navýšena o DPH 21 % na celkovou částku **120 395 Kč vč. DPH**.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátcem“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a výše uvedeného zákona.
2. Termín plnění je stanoven na **31.01.2018** z důvodu dopracování dopravního řešení do předmětné studie dodávaného dalším subjektem.

3. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

20. 07. 2017

Ve Zlíně




Ing. arch. Jitka Ressorová, PhD.
(Zhotovitel)

20. 07. 2017

V Uherském Hradišti



Ing. arch. Aleš Holý
(Objednatel)



Mgr. Josef Botek
Tajemník MěÚ