

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo BVT 06/2016

Uzavřená dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Oprava kanalizace bezvýkopovou technologií v Boršicích u Blatnice, stoka A, A 5 , od Š 26 po LS“

1. Smluvní strany:

Objednatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupena: Ing. Lubomírem Trachtulcem - předseda představenstva a.s.

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B,
č. vložky 1164

IČO: 49453866 DIČ: CZ49453866

Tel: 572 530 111 Fax: 572 551 118

bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.

zástupce ve věcech technických : [REDACTED]

Zhotovitel: B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc

zastoupena: JUDr. Adamem Daňkem, jednatel společnosti

Lucií Molíkovou, jednatelka společnosti

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
č. vložky 1897

IČO: 42869668 DIČ: CZ42869668

Tel: 585 313 549 Fax: 585 313 549

Bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Adam Daňek, jednatel společnosti

Lucie Molíková, jednatelka společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

2. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy o Dílo se rozšiřuje o odsouhlasené méněpráce a to:

- Frézování přípojky po osazená vystýlky: - 4 ks
- Zapravení přípojek kloboukem nebo injektáží: - 27 ks
- Demontáž nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci včetně zemních prací a uvedení povrchu do původního stavu: - 9 ks
- Montáž podložení rámu vyrovnávacími prstenci: - 9 ks
- Dodávka a montáž poklopů, tř. D, vč. rámu: - 9 ks

4. CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH činí	3.168.300,- Kč
Cena méněprací	- 273.200,- Kč
Cena díla celkem bez DPH (vč. méněprací) činí	2.895.100,- Kč

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. BVT 06 / 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

10.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy dva stejnopisy.

V Uherském Hradišti dne:

V Olomouci dne: 23.9.2016

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Lucie Molíková
jednatelka společnosti

Příloha č. 1 : rozpočet méněprací