

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. [MCBS/2017/0064652/JACE](#)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Martin Landa, starosta MČ Brno-střed
(dále též „Objednatel“)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] dále jen „TDI“)

Zhotovitel:

Název : IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
zapsan v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 2211
Zastoupený: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Tel.kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2017/0064652/JACE ze dne 5.6.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Sušilova 8 – oprava ZTI“ takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1.:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 3. 748. 386,85 Kč
Cena vč. DPH 4. 310. 644,88 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH (v první snížené sazbě) 4. 185. 584,07 Kč
Cena vč. DPH 4. 813. 421,68 Kč

Tato cena se mění na základě dodaných změnových listů, které dokladují potřeby stavby pro její řádné dokončení.

Změnový list č.1 - vícepráce	442 308,00 Kč
Změnový list č.2 - vícepráce	17 935,85 Kč
Změnový list č.3 - vícepráce	96 174,40 Kč
Změnový list č.4 - méněpráce	-119 221,03 Kč
<i>celková částka</i>	437 197,22 Kč

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).

4. Doložka schválení


dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.12.2017, usnesením RMČ BD/2017/169/19.

V Brně dne 18.1.2018

V Brně dne 17.1.2018

Za objednatele



Za zhotovitele

