

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 416004
ke smlouvě o dílo č. 416004 ze dne 7.3. 2016

**„Bystrice nad Pernštejnem-rekonstrukce vodovodu a kanalizace Ul.
Bočkova, Farská“**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR vedeným u KS Brno, oddíl B, vložka 4937

(dále jen **zhotovitel**)

VHS Bohemia,a.s.

Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

Liborem Havlíkem, předsedou představenstva

Libor Havlík, předseda představenstva

Petr Kučera, Ing. Karel Marcinko

47910305

CZ47910305

Raiffeisenbank, a.s. pobočka Žďár nad Sázavou

1024021011/5500

II.

Shora uvedení účastníci smlouvy o dílo č. 416004 ze dne 7.3. 2016 tímto dodatkem č.2 uvedenou smlouvu mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III.

Čl. 5(cena díla) odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 416004 se nahrazuje z důvodu víceprací a méněprací následujícím textem:

Původní cena díla dle čl.5. smlouvy o dílo(bez DPH)	4 638 073,53 bez DPH
Méněpráce a vícepráce č.1(bez DPH) – viz příloha této smlouvy(VCP a MCP č.1)	149 293,41 bez DPH
Méněpráce a vícepráce č.2(bez DPH)- viz příloha této smlouvy(VCP, MCP č.2-ul. Bočkova)	413.173,79 bez DPH
Nová cena díla dle dodatku č.1(bez DPH)	5 200 540,73 bez DPH

IV.

Ve zbytku zůstává smlouva o dílo č. 416004 ze dne 7.3. 2016 a dodatek č.1 ze dne 26.5. 2016 tímto dodatkem nedotčena.

V.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek sjednávají dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho statutární zástupci účastníků listinu podepisují.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 6.10.2016.

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
VHS Bohemia,a.s.