

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 30. 6. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I.
Smluvní strany**

1. Zhotovitel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: XXXXX
č. účtu: XXXXX
kontaktní osoba: XXXXX

2. Objednatel: **Saegeling Medizintechnik, s.r.o.**

sídlo: Řípská 1153/20a, 627 00 Brno
jednající: Ing. Leona Běhanová, jednatel
IČ: 26259311
DIČ: CZ26259311
zápis v OR: C 40683 u KS v Brně
č. účtu: XXXXX
kontaktní osoba: XXXXX

**II.
Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele Tsm/2016/265/Bú, uzavřené dne 30. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) na následujících změnách smlouvy:

Znění článku 2.3. se mění takto: FNUSA předá dílo společnosti Saegeling Meidzintechnik vždy nejpozději do jednoho týdne po skončení dané fáze uvedené v příloze 2 (Harmonogram analýzy) této smlouvy. U fáze 4 se strany dohodly na předání díla 21. 12. 2017.

Příloha č. 2 smlouvy (Harmonogram analýzy) se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 2.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek včetně nové přílohy č. 2 (Harmonogram analýzy) se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel se zavazuje provést uveřejnění bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že smluvní vztah, který se co do svého obsahu shoduje s tímto dodatkem, byl smluvními stranami založen již před podpisem tohoto dodatku na základě jejich ústní dohody. Tento dodatek toto ujednání smluvních stran potvrzuje.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Zhotovitel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Brně dne 30.3.2017

V Brně dne 15.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Leona Běhanová
jednatel
Saegeling Medizintechnik, s.r.o.

.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Příloha 2 – Harmonogram analýzy

Fáze	Trvání	Odměna	Splatnost odměny
Fáze 1	01.04.2016 – 30.06.2016	40.000,- Kč	15.07.2016
Fáze 2	01.07.2016 – 30.09.2016	90.000,- Kč	20.09.2016
Fáze 3	01.10.2016 – 31.12.2016	90.000,- Kč	20.12.2016
Fáze 4	01.01.2017 – 31.03.2017	90.000,- Kč	31.1.2018