

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000055/2016/DIL ze dne 19.07.2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/392 /2016 ze dne 17.10.2016

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

IČO 00270 211

DIČ CZ00 270 211

Bank. Spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------|
| a) smluvních | Mgr. Petr Řezníček, starosta | telefon: 469 657 140 |
| b) technických | Ing. Petr Pecina | telefon: 603 871 923 |
| | Ing. arch. Magdalena Strnadová | telefon: 730 811 337 |

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

D&D PROFI s.r.o.

Sídlo společnosti Palackého 485, 533 03 Dašice

Doručovací adresa Ostřešany 77, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | |
|---|--|
| a) technických | Jiří Dymák |
| b) realizace | Jiří Dymák |
| c) smluvních | Jiří Dymák |
| d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby | Ing. René Madej, číslo autorizace: 0500970 |

Telefon: 777 773 021

E-mail: dymak@ddprofi.cz

IČ 25250167

DIČ CZ25250167

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 108334694/0300

Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10 007
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k SHELL k vjezdu EOP“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000055/2016/DIL ze dne 19.07.2016, na akci „Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000055/2016/DIL ze dne 19.07.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP	839.918,62 Kč	176.382,91 Kč	1.016.301,53 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP	76.255,87 Kč	16.013,73 Kč	92.269,60 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	916.174,49 Kč	192.396,64 Kč	1.108.571,13 Kč
platná do	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016

3. Ostatní ujednání

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 18.10.2016

V Chrudimi dne 18.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Jiří Dymák
jednatel společnosti