

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO

Se sídlem: ■■■■ Praha 3

Statutární zástupce: Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan

IČO: 134125834

DIČ: CZ520408204

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Nového Města nad
Metují ze dne 22. března 2012**

I.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo na zpracování územního plánu Nového Města nad Metují ze dne 2. ledna 2012 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

1. Článek III. odst. 2 Smlouvy se mění a doplňuje tak, že se přidává nová etapa zpracování dokumentace územního plánu. Do bodu 3 se přidává nová etapa 3a:

III.2.3a. úprava návrhu územního plánu Nového Města nad Metují pro opakované veřejné projednání včetně výtisků a účasti na projednání.

2. Tabulka uvedená v Článku IV. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položku 1a a nahrazuje se tímto zněním:

Položka	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Zpracování návrhu ÚP	500.000,-	100.000,-	600.000,-
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území vč. SEA	50.000,-	10.000,-	60.000,-
1. úprava návrhu ÚP	65.000,-	13.000,-	78.000,-
1a. úprava návrhu ÚP vč. koordinace průřetů do SEA	115.000,-	24.150,-	139.150,-
2. úprava návrhu ÚP	50.000,-	10.000,-	60.000,-

Podrobný rozpis ceny uvedené pod položkou 1a (za etapu 3a) je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Do článku V se doplňuje nový odst. 3a, který zní takto:

V.3a – úprava návrhu pro opakované veřejné projednání.

II.

V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 386 – 16615/2017 ze dne 18.12.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 21.12.2017

Objednatel:

Petr Hable, v. r.

Petr Hable

starosta

Zhotovitel:

Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, v. r.

Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan

I

PŘÍLOHA č. 1 - Rozklad ceny za etapu 3a (období 2/2016 - 2017 včetně)

